Relatório A2 - Do Pedido do Cliente à Interface em Next.js

Alunos: Allan Felipe da Silva
Matheus Mazali Maeda

1. Como executar a aplicação e gerar o build

Pré requisito: Node.js 18 ou mais recente

Passo 1: cd roteiros-estudo -> Para poder entrar na pasta correta, caso esteja fora
Passo 2: npm install -> Baixa as bibliotecas do next, react, etc. para dentro da pasta node_modules
Passo 3: npm run dev -> Usado para poder rodar o site e fazer as validações enquanto programa (para ficar mais fácil de ver, não abra o ip de network e sim o localhost ele vai gerar, provavelmente será localhost:3000)
Passo 4: npm run build -> Gera o site estático na pasta out
Caso queira ter a experiencia de usuario: npx serve out -> Abre o site estático da pasta out (gerado pelo build) para ver como o usuário final (no caso os alunos e os professores) deveriam

2. Sobre a API externa usada

Foi usado a API propria da wiki (https://pt.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/) para o aluno ter mais de uma explicação, fora a gerada por IA. Se por algum acaso a API acabar falhando, ele gera uma mensagem que não foi possível localizar o resumo, porém a explicação da IA, as perguntas e todo o resto continua funcionando normalmente. A API é pública, gratuita e não precisa de chave de acesso para usar. Também foi colocado um link para redirecionar o aluno para a página da wiki, caso ele tenha alguma duvida a mais que o resumo não mostrou

3. Plano x realizado

Todas as etapas foram concluídas, porém com atraso. No meio do projeto o cronograma foi reorganizado, cada etapa passou a ter uma janela de 2 dias em vez de 1, por conta de outras entregas da faculdade e do trabalho. Contudo, mesmo assim, algumas etapas acabaram atrasando. Sobre o que cada um fez, segue abaixo uma tabela com as datas planejadas e as realizadas, puxadas pela data dos commits (git log no vscode):

Etapa	Planejado → Realizado	Quem
Análise, plano e protótipo	19/10 -> 19/10	Matheus
Setup (Next.js e Git)	20/10 -> 21-22/10	Allan
Página inicial e filtros	21/10 -> 22-24/10	Allan
Página do roteiro e Wikipédia	22/10 -> 24/10	Allan
Formulário	23/10 -> 24-25/10	Allan
Estilização	24/10 -> 25/10	Allan
Testes, relatório e envio	25/10 -> 25/10	Allan

4. Mudanças em relação ao plano e ao protótipo

- Sobre a API: O texto de apoio da wiki nao tava no cronograma, mas foi feito junto com a página de roteiro pois o cliente pedia o uso da API
- A lupa de busca acabou virando filtros de disciplina e ano, por serem mais fáceis de implementar, assim também o aluno não tem perigo do aluno errar a digitação
- Os cards ganharam a etiqueta com a disciplina e ano no topo e o tempo de estudo no rodapé, na página de roteiro foi colocada a explicação da IA e da Wiki uma do lado da outra e também foi colocado as questões com as respostas, coisa que nao tinha na análise do problema, pois assim fica mais fácil de visualizar o que o cliente pediu
- O aviso de IA ficou completo no rodapé de onde ficam as questões, aonde fala que o conteúdo gerado por IA foi revisado pelo professor, mostrando o nome, a disciplina e a escola
- O formulário saiu da grade com o botão confirmar, para um botão confirmar em coluna com mensagens de erro (caso falte alguma informação ou seja inserido algo errado, conforme solicitação do cliente) e sucesso.